計画作業手順及びスケジュール（案）

三里松原再生計画書の作成は、以下の手順及びスケジュールに従い行われます。

■ 計画作業手順(案)



■ スケジュール（案）

作業項目 ＼ 年度・月		平成20年度		平成21年度											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1.作業方針の検討		▬													
2.松原現状調査	⑴ 松原基本情報調査		▬												
	⑵ 松原健康診断調査				▬	▬	▬								
	⑶ 住民意識調査					▬	▬								
3.松原の現状・問題点・課題の整理				▬	▬	▬	▬	▬							
4.再生計画の作成	⑴ 計画内容の検討				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬			
	⑵ 再生計画（案）の作成								▬	▬	▬	▬			
	⑶ パブリックコメント												▬		
	⑷ 再生計画修正（案）の作成													▬	
5.成果のまとめと公表															▬
（計画書・概要版・三里松原物語の作成）															
6.三里松原再生計画専門部会		●			●			●		●	●	●		●	●